

Assembleia de atingidos do Bento e Paracatu decide que Renova deverá manter a empresa que executa os projetos das casas



Em reunião na noite de ontem (15) no auditório do ICISA em Mariana, convocada pela Comissão de Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão - contou com a participação dos moradores dos distritos atingidos, Ministério Público, empresa J+T que executa os projetos e Fundação Renova - pautou-se a troca da empresa que executa os projetos arquitetônicos.

Essa mobilização sucedeu devido alguns cometários que desconhecidos terem visitados algumas famílias, se apresentando como novos projetistas, isso fez com que a comissão emitisse convocação para uma reunião com todos os atingidos. Nas palavras do líder da comissão dos atingidos, Antônio Pereira Gonçalves, conhecido como Dalua, "trocar a empresa de arquitetura e engenharia causaria mais atrasos nos projetos e também na execução das obras, já que cada moradia é personalizada, deve levar em conta o desejo dos atingidos, e o principal porque formou-se um vínculo de confiança com os arquitetos da empresa que atende cada família já há algum tempo. Essa mudança só vai atrasar todo o cronograma, justamente quando faltam poucos projetos para darem entrada na Prefeitura para aprovação. A Assembleia de ontem votou por unanimidade pela permanência da empresa J+T e ficou também decidido que a Fundação Renova terá dez dias úteis para nos retornar com uma resposta positiva atendendo à nossa reivindicação".

A entrega dos reassentamentos era prevista inicialmente para este ano. Uma nova data ficou acertada que será até agosto de 2020; esse atraso levou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a mover uma ação civil pública para cobrar indenização pelo não cumprimento dos acordos de entrega das casas.



Em nota oficial, a Fundação Renova informa que não haverá mudanças e que “contratou mais uma empresa para elaboração dos projetos conceituais das casas das famílias de modo a reforçar as equipes já mobilizadas para tal finalidade”.

Segue a nota oficial da Fundação Renova:

A Fundação Renova reafirma seu compromisso com a entrega dos reassentamentos. Para tanto, tem ampliado as contratações de empresas que possam garantir o cumprimento do cronograma proposto, as quais atuam conjuntamente e em parceria com as equipes técnicas da Fundação.

É nesse contexto que a Fundação Renova, antecipadamente, realizou em 13/08/2019, reunião com os representantes das Comissões de Atingidos de Paracatu de Baixo e de Bento Rodrigues para prestar esclarecimentos sobre a contratação de mais uma empresa para elaboração dos projetos conceituais das casas das famílias dos reassentamentos, de modo a reforçar as equipes já mobilizadas para tal finalidade.

Esclarece, assim como informado na referida reunião e, novamente, no encontro realizado no dia 15/10 com as comunidades de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, que tal procedimento visa tão somente ampliar a capacidade de elaboração de projetos simultaneamente e prezar pelo atendimento dos prazos, mediante manutenção da mesma metodologia acordada entre Fundação Renova, Comissões de Atingidos e Assessoria Técnica.

O procedimento proposto pela Fundação garante celeridade ao processo e possibilita que haja profissionais capacitados e recursos suficientes e variados para atuar na elaboração dos projetos, respeitando-se a metodologia determinada e principalmente o respeito às famílias dos reassentamentos.

No que se refere à empresa citada, informamos que há uma negociação contratual em curso para finalização da etapa de elaboração de projetos conceituais das casas, escopo do seu contrato vigente. Tais tratativas seguem o fluxo de negociações comerciais previsto nos procedimentos da Fundação Renova, assim como aplicado a todo prestador de serviço que colabora com o processo de reparação.

A Fundação informa, ainda, que 98 projetos foram protocolados na Prefeitura de Mariana para solicitação de alvará de construção no reassentamento de Bento Rodrigues.

Fotos: Comissão dos Atingidos/Dalua

<https://territorionoticias.com.br/noticia/1132/assembleia-de-atingidos-do-bento-e-paracatu-decide-que-renova-devera-manter-a-empresa-que-executa-os-projetos-das-casas> em 05/07/2024 06:22